

Załącznik nr 1 do umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-TERMINOWO – FINANSOWANE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Wartość brutto (zł)	Termin realizacji
Etap I			
1.	Opracowanie koncepcji i przekazanie do akceptacji Zamawiającemu		2,5 miesiąca od daty podpisania umowy
2.	Opracowanie materiałami do pozyskania niezbędnych decyzji		2 tygodnie od daty akceptacji koncepcji
Razem:			
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Wartość brutto (zł)	Termin realizacji
Etap II			
1.	Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie zgody na budowę wymaganej ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,		2 miesiące od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
Razem:			
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Wartość brutto (zł)	Termin realizacji
Etap III			
1.	Opracowanie projektu technicznego/projektów wykonawczych branżowych; STWIORB; kosztorysów inwestorskich; przedmiarów robót		1,5 miesiąca od daty akceptacji projektu budowlanego
2.	Uzyskanie uzyskaniem prawomocnej zgody na budowę wymaganej ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.		10 miesięcy od podpisania umowy
Razem:			